

Fiche projet – Espace des Langues

Contexte du projet – De quoi s'agit-il ?

- Le projet vise à préparer les étudiants au processus de demande de stage Il s'agit d'un projet visant à préparer les étudiants à la recherche de stages dans des pays anglophones en les aidant à créer un CV et une lettre de motivation, et en leur offrant une simulation d'entretien.

Qui ou quels acteurs sont concernés par la conception/réalisation du projet ?

Porteur(s) du projet	Etudiants M2 NIPRO
Contributeur/acteur 1	Dhia AYAD
Contributeur/acteur 2	Lina BOUAROUDJ
Contributeur/acteur 3	Karima OULD OUALI

Objectifs pédagogiques/recherches

- Fournir aux étudiants les compétences nécessaires pour rédiger un CV et une lettre de motivation en anglais de manière efficace.
- Préparer les étudiants à réussir un entretien de stage en anglais.
- Améliorer leur confiance en communication en anglais.
- Faciliter leur transition vers des stages dans des pays anglophones.

Groupe(s) ciblé(s) :

- Étudiants souhaitant effectuer un stage dans un pays anglophone

Résultats attendus :

- Les étudiants seront capables de créer un CV et une lettre de motivation en anglais de haute qualité.
- Les étudiants seront mieux préparés pour réussir les entretiens de stage en anglais.
- Amélioration de la maîtrise de la langue anglaise des étudiants.
- Augmentation des chances de succès des étudiants dans leur recherche de stages à l'étranger.

Essaimage envisagé

Une formation/présentation auprès d'autres collègues, départements, etc. afin de valoriser le projet mis en place :

- Possibilité de présenter ce contenu ou de partager l'approche pédagogique avec d'autres collègues, étudiants ou départements qui pourraient bénéficier de l'expérience.

Rétroplanning envisagé

Semaine	Tâches
1	Scénarisation pédagogique avec Feifei, Anna et Donovan
2-4	Création de contenu pédagogique
5-7	Développement des activités interactives
8-10	Mise en page sur Genially et ajustements suite au retour du test
11	Test de phase le 10 novembre
12	(Ajout après le test) Création de la salle virtuelle sur WorkAdventure
13-15	(Ajout après le test) Finalisation des détails sur WorkAdventure, intégration avec Genially
16-17	Modifications post-test et préparation de la présentation
18	Présentation le 7 décembre
19-20	Finalisation du projet et préparation pour la phase de clôture
21	Phase de clôture le 19 décembre

Risques potentiels identifiés

Les risques à faire le projet :

- Manque de temps pour créer un contenu interactif de haute qualité.
- Difficultés à obtenir des retours significatifs après la phase de test.
- Manque de ressources techniques pour créer le contenu.

Les risques à ne pas faire le projet :

- Les étudiants pourraient manquer de compétences essentielles pour réussir leurs stages à l'étranger.
- Moins de chances de réussite pour les étudiants dans leur recherche de stages internationaux.
- Moins d'opportunités pour valoriser l'établissement en tant qu'organisme préparant les étudiants à des carrières internationales.